

Untitled Gantt Project

14 sept 2026

<http://>

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto

15 sept 2025 - 22 sept 2026

Progreso

0%

Tarea

10

Recursos

0

Tarea

Name	Begin date	End date
Formular preguntas	14-09-26	15-09-26
Crear Formulario	17-09-26	17-09-26
Introduccion y obj de analisis UX 4.3	14-09-26	14-09-26
Definicion del contexto de uso 4.4	15-09-26	16-09-26
Investigacion y analisis de usuarios 4.5	14-09-26	16-09-26
Experiencia general de ususario 4.6	17-09-26	21-09-26
Usabilidad y estructura 4.7	15-09-26	21-09-26
Funcionalidades y datos tecnicos 4.8	15-09-25	19-09-25
Personas y escenarios de uso 4.9	18-09-26	21-09-26
Conclusiones	18-09-26	21-09-26




Diagrama de recursos

